

### BGM จุลสารปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

#### งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมและอาคารสถานที่

ในระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่และบริการ จัดเตรียมสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีจำนวนบัณฑิตที่เข้าร่วมงานพิธีทั้งสิ้น จำนวน ๔,๒๔๗ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน ๒๓ ฐานฝึกซ้อมบัณฑิต



ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่และบริการ จัดเตรียมสถานที่จัดงาน NRRU Open House ๒๐๒๕ "NRRU Smart Hub" ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี และ รับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดในโครงการ คู่มือหลักสูตรรวมทั้งสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษา และการจัดนิทรรศการประกอบด้วย กิจกรรมสำคัญ อาทิ การแสดงแนะนำหลักสูตร จากนักศึกษา ๗ คณะ การให้คำปรึกษา แนะนำเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี กว่า ๗๒ หลักสูตร การสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การบรรยายพิเศษ เรื่อง เกณฑ์การรับและวิธีการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ การสัมมนาและอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อ "แนวทางการจัดทำ PA เพื่อขอมือหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู" สำหรับครูแนะแนว กิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาแต่ละคณะ การร่วมเล่นเกมเพื่อชิงรางวัล และ NRRU Campus Tour เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย



ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่และบริการ จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บ้านพักนักศึกษา และสนามจัดการแข่งขัน สถานที่ที่การจัดงานพิธีเปิดและงานเลี้ยงต้อนรับ และปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๕ "สีสวาดเกมส์" ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และการแข่งขันกีฬาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๕ "สีสวาดเกมส์" ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสนามโดยรอบจังหวัดนครราชสีมา



#### งานด้านการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมหารืองานก่อสร้างสะพานน้ำนักกีฬา มีทั้งหมด ๔ งานงาน ตรวจรับงานไปแล้ว ๒ งานงาน คงเหลือ ๒ งานงาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ งานฉาบผนัง ติดตั้งระบบไฟฟ้า งานเก็บภายในสะพานน้ำ งานระบบท่อน้ำ งานผิวพื้นรอบสระ และงานปรับพื้นที่ด้านนอกโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตรวจรับงวดงานที่ ๒๓-๒๕ จากทั้งหมด ๓๐ งวด เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๒๖-๓๐ ประกอบด้วย งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ลิฟต์โดยสาร งานตกแต่งอาคาร และ ป้ายชื่ออาคาร ซึ่งการก่อสร้างตรงตามแผนงานอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ คือ พื้นที่ใช้สอยนวัตกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการพัฒนาครู, ห้องนวัตกรรมและสืบค้นข้อมูลอัจฉริยะและ Learning space, ห้องประชุมอัจฉริยะ ๑๒๐ ที่นั่ง และ ๓๐๐ ที่นั่ง ฯลฯ รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยในส่วนแรกนี้ จำนวน ๔,๖๔๔ ตรม. ส่วนที่ ๒ เป็นพื้นที่ใช้สอยนวัตกรรมการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสอน, ห้องปฏิบัติการสื่อสารทางเทคโนโลยี, ห้องประชุม, โรงอาหาร, ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา, ห้องปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ฯลฯ รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยในส่วนนี้ทั้งสิ้น ๓,๖๐๘ ตารางเมตร เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ อาคารแห่งนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยมศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาชั้นนำ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นต่อไป



### งานพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่และบริการ โดยงานโยธาและสถาปัตย์ ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนป่าด้านหลังลานธรรม มีทั้งหมด ๑ งวดงาน ผู้รับจ้าง หจก.ดีดีเทค เอ็นจิเนียริ่ง ได้ดำเนินการงานปรับปรุงพื้นที่ ขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ งานตัดแต่งกิ่งไม้ งานทำธนาคารน้ำใต้ดิน งานทำบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก งานทำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปูหญ้าไทเป งานครุภัณฑ์จัดซื้องานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จ



๒. งานปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหาร มีทั้งหมด ๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย ผู้รับจ้าง บริษัท สุภัทรนันท์ วิศวกรรม จำกัด วงเงินจ้าง ๓๖๘,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อถอนสุขภัณฑ์ -ผนังห้องน้ำเดิม ห้องน้ำชายและผู้หญิงชั้น ๒, ห้องน้ำหญิงและผู้ชายชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญา



๓. งานปรับปรุงอาคาร ๓๘ ชั้น ๕ เป็นห้องเรียนรวม ๔ ห้อง มีทั้งหมด ๒ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย ผู้รับจ้าง บริษัท ประยูรรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งผนังเบา บุผนังชั้นเสียดังงานติดตั้งโครงฝ้าเพดาน งานเดินท่อร้อยสายไฟ และงานติดตั้งหน้าต่างช่องแสงอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด งานปูพื้นกระเบื้องยาง และงานบัวพื้น PVC



๔. งานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา มีทั้งหมด ๓๐ งวดงาน ตรวจสอบงานไปแล้ว ๒๒ งวดงาน คงเหลือ ๘ งานงวด อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและผู้ควบคุมงานพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๒๓-๒๔-๒๕ ขณะนี้ผู้รับจ้าง ดำเนินการงานเดินท่อระบบปรับอากาศชั้น ๘ งานเข้าสายคอยล์เย็นชั้น ๔ งานติดตั้งกระดานบอร์ดชั้น ๕ งานฝ้าเพดานชั้น ๘ งานเดินท่อระบบไฟฟ้าบ้านโดหลัก ST๑ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชั้น ๗ งานติดตั้งปลั๊กชั้น ๑ งานติดตั้งอุปกรณ์ประตูดชั้น ๕-๘ งานติดตั้งกระจกประตูและหน้าต่างชั้น ๕ งานทาสีจรงอบที่ ๒ ชั้น ๖-๗ งานติดตั้งราวบันไดสแตนเลส ST๑ งานเทพื้นปรับระดับเตรียมเททรายล้างระเบียงชั้น ๕ งานฉาบภายนอกด้านที่ ๒ งานทำความสะอาดชั้น ๑-๒ เก็บงาน DF กระเบื้องตามรายการ และเข้าแบบฐานวางคอยล์ร้อนแอร์ชั้น ดาดฟ้า




๕. งานก่อสร้างสระว่ายน้ำนันทิกีฬา มีทั้งหมด ๔ งวดงาน ตรวจสอบรับงานไปแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๒ งานงวด อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ท่างหินส่วนจำกัด นอร์ทอีสท์ พูลส์บิวเตอร์ ดำเนินการงานฉาบผนังติดตั้งระบบไฟฟ้า งานเก็บภายในสระว่ายน้ำงานระบบท่อน้ำ งานฉีควิถีรอบสระ และงานปรับปรุงพื้นที่ด้านนอกโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



### งานซ่อมสร้าง ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานที่


เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ งานซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค กองอาคารสถานที่และบริการ จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานที่ อาทิ ต่อประปาเข้าห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด,ติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติมสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคาร ๓๑ ชั้น ๘ ,ติดตั้งฉากกันห้องเปลี่ยนชุดนักกีฬากรีฑา และสถานที่การจัดการงานพิธีเปิดและงานเลี้ยงต้อนรับ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๔ "สี่สวาดเกมส์" ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๔ "สี่สวาดเกมส์" ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสนามโดยรอบจังหวัดนครราชสีมา




### การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

กองอาคารสถานที่และบริการ ได้ดำเนินการจัดการจำหน่ายขยะตามโครงการจัดการขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา ตระหนักในการคัดแยกขยะเป็นหมวดหมู่ และให้ง่ายต่อการจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาลดขยะ น่ายู มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและดูสวยงาม ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล และสอดคล้องกับโครงการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ขอมหาวิทยาลัย






หมายเหตุ : ข้อมูลค่าประปาประจำเดือน (บาท)



หมายเหตุ : ข้อมูลค่าไฟฟ้าประจำเดือน (บาท)



หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน (ลิตร)